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Vorwort

Die Rahmenvertragsinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen hat das Ziel, die Bauleit-
planung der Kommunen zu beschleunigen, indem die Stadte und Gemeinden bei den
zeitintensiven Schritten der Auftragsvergabe zur Erstellung von Leistungsverzeichnis-
sen, Planungen und Gutachten zur Aufstellung eines Bebauungsplanes entlastet wer-

den.

Zur erfolgreichen Bauleitplanung benétigen Kommunen eine Vielzahl an Fachgutachten

beispielsweise zum Arten-, Immissions-, Boden- oder Klimaschutz.

Mit der Rahmenvertragsinitiative verfolgt das Ministerium fir Heimat, Kommunales, Bau
und Digitalisierung (MHKBD) des Landes Nordrhein-Westfalen das Ziel, die Kommunen
von zeit- und personalintensiven Auftragsvergabeverfahren fir solche Leistungsver-
zeichnisse, Planungen und Gutachten zur Aufstellung eines Bebauungsplanes oder an-
derer Planungen, zu entlasten. Die Gebietskdrperschaften in Nordrhein-Westfalen kén-
nen als Ergebnis der Rahmenvertragsinitiative unkompliziert auf einen gesicherten Ex-
perten:innenpool fir Planungs- und Gutachterleistungen ohne zusatzliche Ausschrei-
bung zugreifen. Zeitgleich entfallen fir Dienstleisterinnen und Dienstleister zeitauf-

wendige Angebotsabgabe- und Teilnahmeverfahren.

Den Kern der Rahmvertragsinitiative bilden standardisierte Leistungsverzeichnisse.
Diese Leistungsverzeichnisse sind von kommunalen Vertreterinnen und Vertretern so-
wie ausgewahlten Ingenieur-/Planungsbiros als Themenpaten erstellt worden und de-

cken den Grof3teil der vor Ort erforderlichen Leistungen ab.

Das Muster-Leistungsverzeichnis fur das Gewerk ,Stralenverkehrsanlagen® wurde in
Zusammenarbeit mit dem Planungsbiiro Achten und Jansen GmbH, als verantwortli-

cher Themenpate, erstellt.

Kontakt:

Peter Driesch
NRW.URBAN GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (211) 54238-316

peter.driesch@nrw-urban.de
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Grundlageleistungen Verkehrsanlagen

Dieser Abschnitt umfasst Vorschlage zum Leistungsumfang und zur Kostenermittlung
der abrufbaren Grundleistungen zur Erstellung einer Planung fir Verkehrsanlagen ge-
maf § 45 Punkt 1, ,Anlagen des Strallenverkehrs ausgenommen, selbststandige Rad-,
Geh- und Wirtschaftswege Freianlagen nach § 39 Abs. 1 HOAI, welche Auftraggeber
uber die Rahmenvertragsvereinbarung bei Planerbiros aus dem Expert:innepool anfra-
gen konnen. Ubliche im Sinne dieses Muster Leistungsverzeichnisses zusammenge-
fassten Leistungen sind Verkehrsanlagen in Neubaugebieten oder zu Uberplanenden
Bestandsgebieten. Nicht angesprochen sind Leistungen der Bedarfsplanung (z.B. Ver-
kehrswegeplanung, Stral3enkataster, Pavementmanagement), die nach anderen Ge-

sichtspunkten bewertet und angeboten werden miissen.

Manchmal ergibt sich bei Verkehrsanlagen die Notwendigkeit zum Bau einer Briicke
oder einer Unterfiihrung (Tunnel). Sobald diese Bauwerke eine gewisse Groflienordnung
Uberschreiten, ist fur eine sichere Planung auch die Einbeziehung eines Tragwerkspla-
ners (Statikers) und ggf. auch eine Betrachtung aus Sicht eines Elektrotechnikers (TGA-

Planung) erforderlich. Diese Aspekte werden hier nicht berlicksichtigt.

Grundlagen gemalfl Leistungsbild Ingenieurbauwerke § 47 HOAI

Fur die Leistungsanfrage zur Planung von Verkehrsanlagen missen zumindest fol-
gende Ausgangsparameter bestimmt werden:

¢ Umfang der Leistungen, sinnvollerweise in einer raumlichen Abgrenzung in ei-
nem Ubersichtsplan; daraus geht die Lange, Ausbaubreite und Lage der StraRe
oder etwaiger Bauwerke hervor sowie die anrechenbaren Kosten.

e Festlegung der Leistungsbilder (Vorplanung — Entwurfsplanung — Ausfiihrungs-
planung -Ausschreibung — Vergabe - Bauiiberwachung etc.)

e Bestimmung der Honorarzone, d.h. Festlegung des Schwierigkeitsgrades der
MalRnahme.

e Birostundensatze Auftragnehmer, Ingenieure und sonstige Mitarbeiter

¢ Nebenkostensatze

e Umfang der Leistungen und anrechenbare Kosten

Diese Angaben sind vor der Beauftragung durch die ausschreibende Stelle darzustel-
len und zu ermitteln. Da sich die genaue Festlegung in der Regel erst im Laufe des
Planungsprozesses ergibt sind diese Angaben zunéchst vorlaufig. Grundlage fir die
der Anfrage zugrundeliegenden Angaben der Kostenannahme sind Erfahrungswerte

Muster-
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ahnlicher Projekte (Kosten als ErschlieBungskosten pro ha erschlossene Flache) oder
Uber spezifische Baukosten in €/gm ermittelte Ansatze. Alle Kosten sind netto (ohne
Mehrwertsteuer) anzugeben.

Dabei hat der Auftraggeber folgende u.a. Unterlagen zuzuliefern

e Anlage zur Anfrage: Ubersichtslageplan (vom AG
beizulegen)
e Schatzung Anrechenbare Kosten: ..................... € (vom AG zu ermitteln)

e Auswahl der geforderten Grundleistungen und Besonderen Leistungen

Muster-
Leistungsverzeichnis | StraBenverkehrsanlagen 5] 20
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Der AG legt den Rahmen fur die Planung der Stral3enverkehrsanlagen fest. Wird fur
die Planreife ein Fachbeitrag zur Fixierung von Schleppkurven bendétigt, reichen in der
Regel die Leistungen der Phasen 1 und 2 (Grundlagenermittiung und Vorplanung)
gem. 8 47 HOAI. Werden fir die Festsetzungen in einem Bebauungsplan absolute Ho-
hen Uber NN gefordert, sind ggf. auch Teilleistungen aus dem Bereich Ausfuhrungspla-

nung (Deckenhdhen) gefordert.

Da die HOAI als grundlegendes Preisrecht eingeftuihrt ist, konnen fachkundige Anwen-
der Uber die Beschreibung der Grundleistungen in der Anlage 12 der HOAI den Um-
fang der Arbeiten kalkulieren. Dem AG ist die Ablieferung eines definierten Qualitats-
malfistabes durch den Bezug auf die HOAI gewahrleistet.

Objektplanung Ingenieurbauwerke - HOAI 2021

Zur Festlegung des Rahmens gehort auch die Definition der Teilleistungen. Aufgrund
der einfachen Handhabung wird hier auch die Struktur der HOAI und die darin vorge-
schlagene prozentuale Gewichtung der Leistungsschritte zurtickgegriffen:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfspla-

nung des Auftraggebers

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leis-
tungsbedarf
c) Formulieren von Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der Planung

fachlich Beteiligter

d) Ortsbesichtigung

e) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
Leistungsphasen 1: Grundlagenermittlung Bewertung Anfrage | Angebot
a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben

oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers 0,5
b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten
zum gesamten Leistungsbedarf 0,5
¢) Formulieren von Entscheidungshilfen fur die Auswahl an-
derer an der Planung fachlich Beteiligter 0,25
d) Ortsbesichtigung 05
e) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Er- 0.25
gebnisse '
Gesamtbewertung gemaf HOAI 2%
Muster-
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Leistungsphase 2: Vorplanung

a) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten
b) Analysieren der Grundlagen
C) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die offentlich-rechtlichen Randbedingun-

gen sowie Planungen Dritter

d) Untersuchen von Lésungsmaglichkeiten mit ihren Einflissen auf die bauliche
und konstruktive Gestaltung, Zweckmafgigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beach-
tung der Umweltvertraglichkeit

e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlief3lich Untersuchung von bis zu drei
Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Be-
wertung unter Einarbeitung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Betei-
ligter. Uberschlagige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Er-
mitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen
nach Tabellenwerten, Untersuchen der mdglichen SchallschutzmalZnahmen,
ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen

f) Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhange, Vor-
gange und Bedingungen

0) Vorabstimmen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Uber die Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen
Uber die Bezuschussung und Kostenbeteiligung

h) Mitwirken beim Erlautern des Planungskonzepts gegeniiber Dritten an bis zu
zwei Terminen

i) Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen

i) Bereitstellen von Unterlagen als Ausziige aus der Voruntersuchung zur Ver-
wendung fur ein Raumordnungsverfahren

K) Kostenschéatzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen

)] Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Muster-
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Leistungsphasen 2: Vorplanung

Bewertung

Anfrage

Angebot

a) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten

0,5

b) Analysieren der Grundlagen

1,0

c) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die &ffentlich-rechtli-
chen Randbedingungen sowie Planungen Dritter

1,0

d) Untersuchen von Lésungsmadglichkeiten mit ihren Einflus-
sen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckméa-
Rigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltver-
traglichkeit

4,0

e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlief3lich Unter-
suchung von bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforde-
rungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung un-
ter Einarbeitung der Beitrage anderer an der Planung
fachlich Beteiligter. Uberschlagige verkehrstechnische
Bemessung der Verkehrsanlage, Ermitteln der Schal-
limmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stel-
len nach Tabellenwerten Untersuchen der mdglichen
SchallschutzmaRnahmen, ausgenommen detaillierte
schalltechnische Untersuchungen

10,0

f) Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen
Zusammenhéange, Vorgange und Bedingungen

0,25

g) Vorabstimmen mit Behérden und anderen an der Planung
fachlich Beteiligten Uber die Genehmigungsfahigkeit, ge-
gebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen tber die Bezu-
schussung und Kostenbeteiligung

0,25

h) Mitwirken beim Erlautern des Planungskonzepts gegen-
Uber Dritten an bis zu 2 Terminen

0,5

i) Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und
Anregungen

0,5

j) Bereitstellen von Unterlagen als Auszlige aus der
Voruntersuchung zur Verwendung fiir ein
Raumordnungsverfahren

0,25

k) Kostenschéatzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmen-
bedingungen

15

I) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Er-
gebnisse

0,25

Gesamtbewertung gemaf HOAI:

20 %

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische
Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berlcksichti-

gung aller fachspezifischen Anforderungen.

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen an der Pla-
nung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanun-

gen

b) Erlauterungsbericht unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung

fachlich Beteiligter

C) fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen

Leistungsbildern

Muster-
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d)

Ermitteln und Begrinden der zuwendungsfahigen Kosten, Mitwirken beim Auf-
stellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Antrage auf Finanzierung

e) Mitwirken beim Erlautern des vorlaufigen Entwurfs gegentber Dritten an bis zu
drei Terminen, Uberarbeiten des vorlaufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken
und Anregungen

f) Vorabstimmen der Genehmigungsféhigkeit mit Behdrden und anderen an der
Planung fachlich Beteiligten

Q) Kostenberechnung einschliel3lich zugehériger Mengenermittlung, Vergleich der
Kostenberechnung mit der Kostenschétzung

h) Uberschlagige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken

i) Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten;
Festlegen der erforderlichen SchallschutzmaRnahmen an der Verkehrsanlage,
gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer
Untersuchungen und Feststellen der Notwendigkeit von Schallschutzmaf3nah-
men an betroffenen Gebauden

)] Rechnerische Festlegungen des Objekts

K) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte

)] Nachweis der Lichtraumprofile

m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Bertcksichtigung der Verkehrslen-
kung und der Aufrechterhaltung des Betriebes wahrend der Bauzeit

n) Bauzeiten- und Kostenplan

0) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Muster-
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Leistungsphasen 3: Entwurfsplanung Bewertung Anfrage Angebot

a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung
durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Um-
fang und Detaillierungsgrad unter Berlcksichtigung aller
fachspezifischen Anforderungen 12,0
Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage flr die
anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie In-
tegration und Koordination der Fachplanungen

b) Erlauterungsbericht unter Verwendung der Beitrage ande-
rer an der Planung fachlich Beteiligter

c) fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berech-
nungen aus anderen Leistungsbildern

d) Ermitteln und Begriinden der zuwendungsfahigen Kosten,
Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie 1,0
Vorbereiten der Antrage auf Finanzierung

e) Mitwirken beim Erlautern des vorlaufigen Entwurfs gegen-
uber Dritten an bis zu 3 Terminen, Uberarbeiten des vor-
laufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregun-
gen

f) Vorabstimmen der Genehmigungsfahigkeit mit Behdrden
und anderen an der Planung fachlich Beteiligten

g) Kostenberechnung einschlie3lich zugehdriger Mengener-
mittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kosten- 15
schatzung

h) Uberschlagige Festlegung der Abmessungen von
Ingenieurbauwerken

i) Ermitteln der Schallimmissionen von der
Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen der
erforderlichen Schallschutzmaf3nahmen an der
Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbeitung der 0,5
Ergebnisse detaillierter schalltechnischer
Untersuchungen und Feststellen der Notwendigkeit
von SchallschutzmaRnhahmen an betroffenen Geb&uden

j) Rechnerische Festlegungen des Objekts 0,5

k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte 0,5

I) Nachweis der Lichtraumprofile 0,5

m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter
Beriicksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrecht- 0,5
erhaltung des Betriebes wahrend der Bauzeit

n) Bauzeiten- und Kostenplan 0,5

0) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Er- 05
gebnisse '

Gesamtbewertung gemafi HOAI 25 %

1,0

4,0

0,5

0,5

Leitungsphase 4. Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fir die erforderlichen 6ffent-
lich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlief3lich der An-
trage auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses
unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter
Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

c) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

Muster-
Leistungsverzeichnis | StraRenverkehrsanlagen 10 | 20



25
\\’,9’7 Emc_\mt\ariv?n“cs .
d) Abstimmen mit Behdrden
e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschlie3lich der Teilnahme an bis zu 4
Erlauterungs-, Erorterungsterminen
f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in
bis zu 10 Kategorien
Leistungsphasen 4: Genehmigungsplanung Bewertung | Anfrage Angebot
a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fiir die
erforderlichen offentlich-rechtlichen Verfahren oder Ge-
nehmigungsverfahren einschlief3lich der Antrége auf Aus- 25
nahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksver- '
zeichnisses unter Verwendung der Beitrage anderer an
der Planung fachlich Beteiligter
b) Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunder-
werbsverzeichnisses unter Verwendung der Beitrdge an- 0,5
derer an der Planung fachlich Beteiligter
¢) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen,
Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung 0,5
der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter
d) Abstimmen mit Behdrden 1,5
e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschlielich der
. ) . . . 1,5
Teilnahme an bis zu 4 Erlauterungs-, Erdrterungsterminen
f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Beden-
o ) 15
ken und Anregungen in bis zu 10 Kategorien
Gesamtbewertung gemaf HOAI 8%
Leistungsphase 5: Ausfihrungsplanung
a) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leis-

tungsphasen 3 und 4 unter Bericksichtigung aller fachspezifischen Anforderun-
gen und Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter
bis zur ausfihrungsreifen Losung

b) Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehérige Be-
rechnungen mit allen fiir die Ausfuihrung notwendigen Einzelangaben ein-
schlieBlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Mal3stdben

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen an der Pla-
nung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrage bis zur ausfihrungsrei-
fen LOsung

d) Vervollstandigen der Ausfihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung

Muster-
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Leistungsphasen 5: Ausfuhrungsplanung

Bewertung

Anfrage

Angebot

a)

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Er-
gebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berticksich-
tigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwen-
dung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Betei-
ligter bis zur ausfihrungsreifen Losung

6,0

b)

Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objekt-
planung gehdrige Berechnungen mit allen fur die Ausfiih-
rung notwendigen Einzelangaben einschlie3lich Detail-
zeichnungen in den erforderlichen MaRstében

6,0

c)

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die
anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrie-
ren ihrer Beitrage bis zur ausfihrungsreifen Losung

15

d) Vervollstandigen der Ausfiihrungsplanung wahrend der

Objektausfihrung

15

Gesamtbewertung gemafn HOAI

15%

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbe-
schreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbe-
dingungen

C) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibun-
gen der an der Planung fachlich Beteiligten

d) Festlegen der wesentlichen Ausfuihrungsphasen

e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) be-
preisten Leistungsverzeichnisse

f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

0) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

Muster-
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Leistungsphasen 6: Vorbereitung der Vergabe Bewertung Anfrage | Angebot

a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Ver-
wendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich 4,0
Beteiligter

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anferti-
gen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeich- 3,0
nissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den
Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Be- 0,5
teiligten

d) Festlegen der wesentlichen Ausfihrungsphasen 0,5

e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Ent- 10
wurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse '

f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Ent-
wurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit 0,5
der Kostenberechnung

g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 0,5

Gesamtbewertung gemaf HOAI 10 %

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

a) Einholen von Angeboten
b) Prufen und Werten der Angebote, Aufstellen des Preisspiegels
C) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die
an der Vergabe mitwirken
d) Fuhren von Bietergespréachen
e) Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabeverfahrens
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen
Q) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung
h) Mitwirken bei der Auftragserteilung
Leistungsphasen 7: Mitwirkung bei der Vergabe Bewertung Anfrage | Angebot
a) Einholen von Angeboten 0,25
b) Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen des Preis-
spiegels 2,0
c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der
fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken 0,25
d) Fuhren von Bietergesprachen 0.25
e) Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des
Vergabeverfahrens 0,25
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen 0.25
g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom
Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kos- 05
tenberechnung '
h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,25
Gesamtbewertung gemaf HOAI 4%
Muster-
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Leistungsphase 8: Bauoberleitung

a) Aufsicht Uber die Ortliche Baulberwachung, Koordinierung der an der Objekt-
uberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Priifen von Planen auf Uberein-
stimmung mit dem auszuftihrenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe

b) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendia-
gramm)

C) Veranlassen und Mitwirken daran, die ausfuhrenden Unternehmen in Verzug zu
setzen

d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme

e) Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der
ortlichen Bautberwachung und anderer an der Planung und Objektiiberwa-
chung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mangeln, Fertigung einer Nieder-
schrift iber das Ergebnis der Abnahme

f) Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der Ge-
samtanlage

Q) Antrag auf behoérdliche Abnahmen und Teilnahme daran

h) Ubergabe des Objekts

i) Auflisten der Verjahrungsfristen der Mangelanspriche

)] Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Be-
standsunterlagen und der Wartungsvorschriften

Leistungsphasen 8: Objektiiberwachung Bewertung Anfrage | Angebot
a) Aufsicht Uber die o6rtliche Bauliberwachung, Koordinie-
rung der an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten,
einmaliges Priifen von Planen auf Ubereinstimmung mit 4,0
dem auszufiihrenden Objekt und Mitwirken bei deren Frei-
gabe
b) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Termin-
plans (Balkendiagramm) 2,5
c) Veranlassen und Mitwirken daran, die ausfiihrenden Un- 1
ternehmen in Verzug zu setzen
d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit 20
der Auftragssumme '
e) Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferun-
gen unter Mitwirkung der 6rtlichen Baulberwachung und
anderer an der Planung und Objektiiberwachung fachlich 2,0
Beteiligter, Feststellen von Mangeln, Fertigung einer Nie-
derschrift iber das Ergebnis der Abnahme
f) Uberwachen der Priifungen der Funktionsfihigkeit der
. 0,5
Anlagenteile und der Gesamtanlage
g) Antrag auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme daran 1,0
h) Ubergabe des Objekts 10
i) Auflisten der Verjahrungsfristen der Mangelanspriiche 0,5
)) Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des
Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungs- 0,5
vorschriften
Gesamtbewertung gemaf HOAI 15%
Muster-
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a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fur Gewéahrleistungs-
anspriche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von funf Jah-
ren seit Abnahme der Leistung, einschlief3lich notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir
Mangelanspriiche gegentber den ausfiihrenden Unternehmen

C) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen
Leistungsphasen 9: Objektbetreuung Bewertung Anfrage | Angebot
a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen

fur Gewahrleistungsanspriiche festgestelliten Mangel,
langstens jedoch bis zum Ablauf von fiinf Jahren seit Ab- 0,45
nahme der Leistung, einschlieBlich notwendiger Bege-
hungen
b) Objektbegehung zur Méangelfeststellung vor Ablauf der
Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche gegeniiber den 0,45
ausfuhrenden Unternehmen
¢) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,1
Gesamtbewertung gemafn HOAI 1%

Zusammenfassung

Das endgultige Leistungsbild und Gewichtung der Leistungsphase wird vor Auftragser-

teilung von dem AG und dem AN festgelegt.

Zusammenfassung Bewertung Anfrage | Angebot
Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung 2%
Leistungsphase 2: Vorplanung 20%
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung 250%
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung 8%
Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung 15%
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe 10%
Leistungsphase 7: Vergabe 4%
Leistungsphase 8: Objektuberwachung 15%
Leistungsphase 9: Objektbetreuung 1%
Summe 100%
Muster-
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Festlegung der Honorarzone

Uber den Schwierigkeitsgrad der MaRnahme erfolgt eine Einteilung in eine abrech-
nungsrelevante Honorarzone fur das Objekt. In komplizierten Féllen muss eine Punkte-
bewertung nach § 48 (3) HOAI durchgefuhrt werden. Im Regelfall kann eine Einteilung
nach der Objektliste nach Anlage 13 (vereinfachte, kommentierte Darstellung der Ob-
jekte gemal3 a) Anlagen des Stral3enverkehrs in Ausziigen) erfolgen.

Ggf. ist zu prifen, ob es sich um einen Neubau, Umbau oder eine Modernisierung ei-
ner Verkehrsanlage handelt; bei Umbau oder Modernisierung kann nach § 48 (6) ein
Zuschlag vereinbart werden.

Nachstehenden Anlagen des StraRenverkehrs werden in der Regel folgenden Honorar-
zonen zugeordnet:

Honorarzone

Objekte Ll fmpiv| v

a) AuRerortliche StralRen

- ohne besondere Zwangspunkte oder im wenig bewegten Gelande X

(,freies Gelande®)

- mit besonderen Zwangspunkten oder in bewegtem Gelénde X

klassifizierte Stral3en

- mit vielen besonderen Zwangspunkten oder in stark bewegtem Gelénde X

komplexe Kreuzungssituationen

- im Gebirge X

b) Innerértliche Stralen und Platze

- Anlieger- und Sammelstraen X

(,bauen auf der griinen Wiese")

- sonstige innerdrtliche StralRen mit normalen verkehrstechnischen Anforde-
rungen oder normaler stadtebaulicher Situation (durchschnittliche Anzahl X

Verknipfungen mit der Umgebung)

Wie oben, i.d.R. mit Kreisverkehren

- sonstige innerdrtliche StralRen mit hohen verkehrstechnischen Anforderun-
gen oder schwieriger stadtebaulicher Situation (hohe Anzahl Verknupfun- X

gen mit der Umgebung)

Mehrspurige Straf3en mit Kreuzungen und LSA

- sonstige innerdrtliche StralRen mit sehr hohen verkehrstechnischen Anfor-

derungen oder sehr schwieriger stéadtebaulicher Situation (sehr hohe An- X

zahl Verknupfungen mit der Umgebung)

Muster-
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- im ebenen Gelande mit einfachen Entwasserungsverhaltnissen X

c) Wege

- im bewegten Geldnde mit einfachen Baugrund- und Entwésserungsver-

haltnissen

- im bewegten Gelande mit schwierigen Baugrund- und Entwésserungsver-

haltnissen

d) Platze, Verkehrsflachen

einfache Verkehrsflachen, Platze aul3erorts X

innerdrtliche Parkplatze X

verkehrsberuhigte Bereiche mit normalen stadtebaulichen Anforderungen X

verkehrsberuhigte Bereiche mit hohen stadtebaulichen Anforderungen X

- Flachen fur Guterumschlag StraRe zu StralRe X

- Flachen fur Guterumschlag im kombinierten Ladeverkehr X

e) Knotenpunkte

einfach héhengleich X

schwierig héhengleich X

i.d.R. Kreisverkehre

sehr schwierig hohengleich X

einfach hdhenungleich X

schwierig hthenungleich X

Sonderformen von Kreisverkehren mit Bahnkreuzungen o.4.

sehr schwierig hdhenungleich X

Blrostunden

Fur Leistungen, die sich nicht Uber anrechenbare Kosten darstellen lassen missen in
jedem Ingenieurvertrag Burostunden aufgefiihrt werden:

Inhaber (AN, Projektleiter): €/h

Planer (Ingenieur, Master, Bachelor): .. €/h
Mitarbeiter: €/h

Muster-
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Nebenkosten

Ein Verzicht auf Nebenkosten bedarf einer Erklarung in Textform. Ublich ist vielfach
eine Kalkulation der Nebenkosten als Prozentsatz des Nettohonorars.

Der Umfang der Nebenkosten ist in § 14 (2) der HOAI geregelt und bedarf der Text-
form, andernfalls erfolgt eine Abrechnung als Einzelnachweis.

Besondere Leistungen

Im Zusammenhang mit Planungsaufgaben werden Leistungen, die nicht tber die
Grundleistungen beschrieben werden und die im Einzelfall fir die konkrete Planung
eine Bedeutung haben als Besondere Leistungen bezeichnet. Sie werden nachfolgend
tabellarisch aufgefiihrt. In der Regel erfolgt die Kalkulation nach Zeitaufwand. Oft kann
hier vor dem Hintergrund der Darstellung des Planungsgebietes eine Pauschalierung
angeboten werden. Die Aufstellung hat beispielhaften Charakter. Die vom AN geforder-
ten Leistungen sind auszuwahlen.

Leistung Kriterium Bewertung
Besondere Leistungen zur Lph 1: Grundlagenermittiung
Ermitteln besonderer in den Normen nicht festgelegter Ein- Ui hal
wirkungen miang pauscha
Besondere Leistungen zur Lph 2: Vorplanung
Erstellung Leitungsbestandsplane (Versorger) Umfang pauschal
Untersuchung zur Nachhaltigkeit Umfang pauschal
Kosten-Nutzen Untersuchung Anzahl Objekte pauschal
Wirtschattlichkeitsprifung Umfang pauschal
Berechnen von Lichtsignalanlagen Anzahl Objekte pauschal

Muster-
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Beschaffen von Ausziigen aus Grundbuch, Kataster und an- Umfan
deren amtlichen Unterlagen 9 pauschal
Aufbereitung des Verkehrswegenetzes, Baukorper und ggf. GebietsgréiRe
Modellierung privater Flachen als Grundlage fir 2D-Hydrauli- | und Anzahl der Zeitaufwand
sche Betrachtung (Starkregenanalyse). Varianten
Besondere Leistungen zur Lph 3: Entwurfsplanung
Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen Art und Umfang Pauschal
Detaillierte signaltechnische Berechnung Umfang Pauschal
Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen Umfang Pauschal
Nachweis der zwingenden Griinde des iberwiegenden 6ffentlichen
Interesses der Notwendigkeit der MaBnahme (zum Beispiel Gebiets-
unc! Artenschutz gemiR der RIC.hH.InIe 92/43/EV\{§ des Ratfes vom %1. Umfang pauschal
Mai 1992 zur Erhaltung der natiirlichen Lebensrdaume sowie der wild-
lebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7)

I . . .. Art und Umfan .
Koordination Fachplanung fir Kabel, Leitungen und Kanéle des Objektesg Zeitaufwand
Darstellung der Leitungskoordination in Verkehrsabzugspla- .
nen ¢ 9 gsp Art und Umfang Zeitaufwand
Darstellung von StralRenbegleitgriin / Ersatzpflanzungen
nach Angaben Dritter Umfang pauschal
Zeichnerische Darstellung von Bauzwischenzustéanden Umfang pauschal
Besondere Leistungen zur Lph 4: Genehmigungsplanung
Erstellung eines Antrages nach WHG oder ahnliche Anforde- Umfang der Un-
rungen (Kreuzungsantrag, Einleitung, Bauen im und am Ge- teriagen pauschal
wasser, 0. A.) g
Offentlichkeitsarbeit (Darstellung in einfacher Sprache) Art und Umfang Zeitaufwand
Beantragung von Fallgenehmigungen Umfang pauschal
Ermitteln von Anliegerbetrieben Umfang pauschal
Besondere Leistungen zur Lph 5: Ausfiihrungsplanung
Baustelleneinrichtungsplan Art und Umfang pauschal

Muster-
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Aufstellen von Umleitungs- und Beschilderungspléanen Art und Umfang Pauschal
Aufstellen von Ablauf- und Netzplanen Art und Umfang Pauschal
Besondere Leistungen zur Lph 6: Vorbereitung der Vergabe
Aufstellung Leistungsverzeichnis nach spezieller Kostenstruk- | Art und Umfang
tur des AG des Objektes Pauschal
Aufstellen Bauzeitplan unter Beriicksichtigung weiterer fach- | Art und Umfang .
lich Beteiligter des Objektes Zeitaufwand
Besondere Leistungen zur Lph 7: Mitwirkung bei der Vergabe

N pauschal
Prifen und Werten von Nebenangeboten Anzahl NA pro Stiick
Besondere Leistungen zur Lph 8: Bauoberleitung
S . Honorar als Pro-
OrFIlche Bauubervyachung . . sentsatz der an-
Leistungsbeschreibung gem. HOAI Anlage 13 in Verbindung rechenbaren
mit AHO Schriftenreihe Nr. 2, Okt. 2014. Hier wird durch die Kosten:
vorgeschlagene Honorierung dem Gedanken Rechnung ge-
tragen, dass der Aufwand in Abhangigkeit von der Projekt- 25.000 € 31-41%
groRe unterschiedlich ist. 1.0 Mio. € 29-390%
Der Regelsatz entspricht dem Mittelwert des Von-Bis-Satzes 15,0 Mio. € 25-35%
In der Regel sind damit die Besonderen Leistungen, sofern
nicht gesondert hier aufgelistet geméaR Anlage 13 — Leis- 25,0 Mio. € 19-29%
tungsbild Verkehrsanlagen Leistungsphase 8
Prufen von Nachtragen Art und Umfang Pauschal
Mitwirkung bei Ersatzvornahme Art und Umfang Zeitaufwand
Besondere Leistungen zur Lph 9: Objektbetreuung
Erstellung von Schlussverwendungsnachweisen, Abrechnung | Art und Umfang .
nach KAG bei bezuschussten Objekten des Objektes Zeitaufwand
Mithilfe bei der Inbetriebnahme Art und Umfang Pauschal

GroRe des Ob-
. jektes

Erstellen eines Bauwerksbuches Anzahl Funki- pauschal

onsbereiche

Anzahl der Infor-

pauschal; i.d.R.

Erstellen von Bestandsplanen (ohne Vermessung) mationen 5-10 % des
Objekthonorars
Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjah- Umfang pauschal
rungsfrist des Objektes
Muster-
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